ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/SBR/195/16-17

Date- 2/11/2016

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:- EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2015-16

1) **ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:-** **Improvements to roads and drains at Sahakaranagara surroundings in ward no. 8, kodigehalli sub-division**

Work Code: 008-16-000008

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳು

–*****–

2) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **Sri. K.R.Santosh Kumar., Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4716003 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1906/12-13 ಪುಟ 190543 ರಿಂದ 190548 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

3) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

4) EE(BTP) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ.

15/11
ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು [illegible] ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1906/12-13 ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಿ.ಎಂ.ಟಿ. [illegible]

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5)	1ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6)	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲು ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 47,16,003-00 ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ: 3,48,416-00 ನಿವ್ವಳ ರೂ: 43,67,587-00 ಗಳಿಗೆ IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ [illegible] ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 29/11/16
7).	~~([illegible])~~ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಮೊತ್ತ 47,16,003/- ರಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ 43,67,587/- ರನ್ನು [illegible] ಪಾವತಿಸಲು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ [illegible] ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 29/11/16 (ಅ) ~~ಕಾ.ಅ.~~ 29/11 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)